

## ๒.โครงการสำคัญภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ : วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งานสำคัญที่ขับเคลื่อนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	
ประเด็นการตรวจติดตามภายใต้โครงการที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ
๒.๑ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	- พัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย จำนวน ๘๐ ราย - สร้างศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จำนวน ๘ ศูนย์ (งบประมาณ ๓๒,๐๐๐) (ใช้ไป ๓๒,๐๐๐)
๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน ๒๐ ราย -พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จำนวน ๑๐ ราย (งบประมาณ ๓๖,๕๐๐) (ใช้ไป ๑๗,๑๗๕)
๒.๓ เกษตรทฤษฎีใหม่ -พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของกลุ่ม จำนวน ๔ กลุ่ม ๆ ละ ๒๐ คน รวม ๘๐ คน -จัดทำเวที ๓/๕ ประสาน จำนวน ๘ ครั้งๆ ละ ๒๐ คน -ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรตัวแบบ จำนวน ๗๐ รายๆละ ๑,๐๐๐.- -จัดทำสื่อเครือข่ายความรู้ ประชาสัมพันธ์ และการตลาด ๔ แห่ง	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน
๒.๔ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน
๒. ปัญหา / อุปสรรค	- งบประมาณในการจัดฝึกอบรมแต่ละโครงการ/กิจกรรม โอนให้ส่วนภูมิภาคหลายครั้ง ส่งผลต่อการขออนุมัติจัดฝึกอบรม
๓. ข้อเสนอแนะ	
๔. แนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อน	

