

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) จังหวัดชัยนาท  
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ : ยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

งบประมาณ 452,700 บาท

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการผลิตมาตรฐานปลอดภัยและแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมย่อย : ยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปโคเนื้อเพื่อการค้าและการส่งออกและรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานร่วมดำเนินการ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 5 จังหวัด

| ผลการดำเนินงาน                                                                              |                                                      |                     | ผลการใช้จ่ายเงิน |          |                    | การก่อหนี้ผูกพัน             |                           |               |              |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| กิจกรรมตามโครงการ                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                       | ร้อยละ<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ         | เบิกจ่าย | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย | ขั้นตอนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ผู้รับจ้าง                | เริ่มต้นสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วงเงินสัญญา | เหลือจ่าย |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |                                                      |                     |                  |          |                    |                              |                           |               |              |             |           |
| - จัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ                                                                        | จัดฝึกอบรมเกษตรกรเมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 | 100                 | 34,200           | 34,200   | 100                | -                            | -                         | -             | -            | -           | 0         |
| - จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (รวม 5 รายการ)                                                  | อยู่ระหว่างรอการส่งของฯ (1)                          | 100                 | 9,000            | 9,000    | 100                | เฉพาะเจาะจง                  | บริษัท อิมพอร์ตเทรด จำกัด | 1-ก.ค.-68     | 31-ก.ค.-68   | 9,000       | 0         |
| 1.1) อบรมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ                                             | อยู่ระหว่างรอการส่งของฯ (4)                          | 100                 | 109,000          | 109,000  | 100                | เฉพาะเจาะจง                  | บริษัทไทย จำกัด           | 1-ก.ค.-68     | 25-ก.ย.-68   | 109,000     | 0         |
| - จัดจ้างทำวัสดุฝึกอบรม (ไวต์บอร์ดเอกสารอบรม)                                               | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                          | 100                 | 3,500            | 3,500    | 100                | ตรงจรับพัสดุแล้ว             | สตางค์มีเดีย              | 24-ก.ค.-68    | 17-ก.พ.-68   | 3,500       | 0         |
| - จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม                                                                       | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                          | 100                 | 7,500            | 7,500    | 100                | ตรงจรับพัสดุแล้ว             | จิรวัฒน์                  | 24-ก.ค.-68    | 17-ก.พ.-68   | 7,500       | 0         |
| 1.2) อบรมหลักสูตรส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ                                  |                                                      |                     |                  |          |                    |                              |                           |               |              |             |           |
| - จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เบรตาตุ๊กก่อน)                                                   | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                          | 100                 | 5,000            | 5,000    | 100                | ตรงจรับพัสดุแล้ว             | น้ำทิพย์คู่สัตว์          | 24-ก.ค.-68    | 17-ก.พ.-68   | 5,000       | 0         |
| - จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (ยา+วิตามิน)                                                         | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                          | 100                 | 31,000           | 31,000   | 100                | ตรงจรับพัสดุแล้ว             | น้ำทิพย์คู่สัตว์          | 24-ก.ค.-68    | 17-ก.พ.-68   | 31,000      | 0         |
| 1.3) อบรมหลักสูตรส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าของเสียที่เหลือใช้จากฟาร์มปศุสัตว์ (ปุ๋ย)            |                                                      |                     |                  |          |                    |                              |                           |               |              |             |           |
| - จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (รวม 14 รายการ)                                                   | อยู่ระหว่างรอการส่งของฯ                              | 100                 | 132,400          | 132,400  | 100                | เฉพาะเจาะจง                  | บริษัทไทย จำกัด           | 1-ก.ค.-68     | 25-ก.ย.-68   | 132,400     | 0         |
| กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม                                    |                                                      |                     |                  |          |                    |                              |                           |               |              |             |           |
| 2.1) ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ/มาตรฐานฟาร์ม GAP             | จัดฝึกอบรมเกษตรกรเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568      | 100                 | 17,100           | 17,100   | 100                | -                            | -                         | -             | -            | -           | 0         |
| - จัดจ้างทำวัสดุฝึกอบรม (เอกสารอบรม)                                                        | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                          | 100                 | 2,500            | 2,500    | 100                | ตรงจรับพัสดุแล้ว             | สตางค์มีเดีย              | 24-ก.ค.-68    | 19-ก.พ.-68   | 2,500       | 0         |

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานครตอนบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบพัฒนามูลุ่จังหวัดภาคกลางตอนบน) จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2568

งบประมาณ 452,700 บาท

ชื่อโครงการ : ยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการะบวนการผลิตมาตรฐานปลอดภัยและแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมย่อย : ยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปโคเนื้อเพื่อการค้าและการส่งออกและรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  
หน่วยงานร่วมดำเนินการ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 5 จังหวัด

| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                 | ผลการใช้จ่ายเงิน |                                |                |                          | การก่อหนี้ผูกพัน |               |              |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| กิจกรรมตามโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                    | ร้อยละดำเนินงาน | งบประมาณ         | เบิกจ่าย                       | ร้อยละเบิกจ่าย | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้รับจ้าง       | เริ่มต้นสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วงเงินสัญญา | เหลือจ่าย |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูง<br>3.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์<br>- จัดจ้างทำวัสดุฝึกอบรม (เอกสารอบรม)<br>3.2) ส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์ใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย<br>- จัดจ้างทำวัสดุฝึกอบรม (ป้ายไว้นิล)<br>- จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม | ดำเนินการจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568     | 100             | 17,100           | 17,100<br>(หักล้างเงินยืมแล้ว) | 100            | -                        | -                | -             | -            | -           | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                       | 100             | 2,500            | 2,500                          | 100            | เฉพาะเจาะจง              | สตางค์มีเดีย     | 15-เม.ย.-68   | 21-เม.ย.-68  | 2,500       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568     | 100             | 17,100           | 17,100<br>(หักล้างเงินยืมแล้ว) | 100            | -                        | -                | -             | -            | -           | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                       | 100             | 1,000            | 1,000                          | 100            | เฉพาะเจาะจง              | สตางค์มีเดีย     | 15-เม.ย.-68   | 21-เม.ย.-68  | 1,000       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                       | 100             | 7,500            | 7,500                          | 100            | เฉพาะเจาะจง              | จิรวัดน์         | 17-เม.ย.-68   | 23-เม.ย.-68  | 7,500       | 0         |
| กิจกรรมที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อและการตลาดสู่ผู้บริโภค                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                 |                  |                                |                |                          |                  |               |              |             |           |
| 4.1) อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2568 | 100             | 34,200           | 34,200<br>(หักล้างเงินยืมแล้ว) | 100            | -                        | -                | -             | -            | -           | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                       | 100             | 2,500            | 2,500                          | 100            | เฉพาะเจาะจง              | สตางค์มีเดีย     | 27-พ.ค.-68    | 4-มิ.ย.-68   | 2,500       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                       | 100             | 19,600           | 19,600                         | 100            | เฉพาะเจาะจง              | นักเลงโรงเตี๊ยม  | 27-พ.ค.-68    | 4-มิ.ย.-68   | 19,600      | 0         |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                 | 452,700          | 452,700                        | 100.00         |                          |                  |               |              |             | 0         |

หมายเหตุ : ค่าวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตรได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2568) งบประมาณรวม 250,400 บาท

ผลเบิกจ่ายครั้งก่อน 55.31  
สรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น  
ลายมือชื่อ..... นายธณยศ นงบาง  
(.....) บุคสูตวิจยงหวตชัยนาท